

INFORMACIJA

**APIE PANEVĖŽIO APSKRITIES PANEVĖŽIO RAJONO
KADASTRO VIETOVĖSE 2010 M. I PUSMETĮ NUSTATYTUS ŽEMĖS REFORMOS
ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO, JŲ PATVIRTINIMO BEI NUMATOMŲ SKELBTI NAUJŲ
ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TERMINUS**

Eil. Nr.	Kadastro vietovės pavadinimas	Įmonės, atliekančios žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbus, pavadinimas ir įmonės darbuotojo – žemėtvarkos projekto autoriaus vardas ir pavardė	Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo terminai					
			Apskrities viršininko įsakymais				Nustatyta rengiamo žemėtvarkos projekto patvirtinimo data	Numatomo skelbti naujo žemėtvarkos projekto rengimo darbų pradžios data
			patvirtintos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos data	patvirtinto pretendentų sąrašo data	nustatyta žemėtvarkos projekto rengimo darbų pradžios data	nustatyta žemėtvarkos projekto parengimo data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aukštadvario	Numatyti viešieji pirkimai						
2	Barklainių	Numatyti viešieji pirkimai						
3	Bernatonių	Numatyti viešieji pirkimai						
4	Burvelių	Numatyti viešieji pirkimai						
5	Čiūrų	Numatyti viešieji pirkimai						
6	Daniūnų	Numatyti viešieji pirkimai						
7	Daukniūnų	Numatyti viešieji pirkimai						
8	Dembavos	Numatyti viešieji pirkimai						
9	Dragonių	Numatyti viešieji pirkimai	2009-03-06	2009-03-31	2009-03-31	2009--06-12	2009-06-29	
10	Eigirdų	Numatyti viešieji pirkimai						
11	Ėriškių	Numatyti viešieji pirkimai						
12	Garuckų	VĮ VŽI Panevėžio f. Audronė Eremavičienė						2010-05
13	Geležių	Numatyti viešieji pirkimai						
14	Jotainių	Numatyti viešieji pirkimai						
15	Karsakiškio	Numatyti viešieji pirkimai						
16	Katinų	Numatyti viešieji pirkimai						
17	Krekenavos	Numatyti viešieji pirkimai						
18	Liberiškio	Numatyti viešieji pirkimai						
19	Linkaučių	Numatyti viešieji pirkimai						
20	Linkiamiškio	Numatyti viešieji pirkimai						
21	Margių	Numatyti viešieji pirkimai						
22	Maženių	Numatyti viešieji pirkimai						

23	Medikonių	Numatyti viešieji pirkimai						
24	Miežiškių	Numatyti viešieji pirkimai	2009-02-25		2009-04-17	2009-07-07	2009-07-23	
25	Mikėnų	Numatyti viešieji pirkimai						
26	Mitriūnų	Numatyti viešieji pirkimai						
27	Molainių	Numatyti viešieji pirkimai						
28	Naujamiesčio	Numatyti viešieji pirkimai						
29	Naujarodžių	Numatyti viešieji pirkimai						
30	Padembių*	VĮ VŽI Panevėžio f. Audronė Eremavičienė	2009-03-05 2009-10-20	2009-04-02 2009-11-13	2009-03-31 2009-11-30	2009-06-12 2010-01-25	2009-06-29 2010-02-27	
31	Paežerio	Numatyti viešieji pirkimai						
32	Pajstrio	Numatyti viešieji pirkimai						
33	Paliūniškio	Numatyti viešieji pirkimai	2009-04-07		2009-04-30	2009-06-30	2009-08-01	
34	Papalčių	Numatyti viešieji pirkimai						
35	Pavašuokių	Numatyti viešieji pirkimai						
36	Pažibų	Numatyti viešieji pirkimai						
37	Perekšlių	Numatyti viešieji pirkimai						
38	Pragarėlės	Numatyti viešieji pirkimai						
39	Rabikių	Numatyti viešieji pirkimai						
40	Raguvos	Numatyti viešieji pirkimai						
41	Smilgių	Numatyti viešieji pirkimai						
42	Sujetų	Numatyti viešieji pirkimai						
43	Sodelių**	VĮ VŽI Panevėžio f., Danutė Čekienė						-
44	Stumbriškio	Numatyti viešieji pirkimai						
45	Šambališkių	Numatyti viešieji pirkimai						
46	Šilagalio	Numatyti viešieji pirkimai						
47	Šilų	Numatyti viešieji pirkimai						
48	Šventupių	Numatyti viešieji pirkimai						
49	Tiltagalių	Numatyti viešieji pirkimai						
50	Trakiškio	Numatyti viešieji pirkimai						
51	Uliūnų	Numatyti viešieji pirkimai						
52	Upytės	Numatyti viešieji pirkimai						
53	Upytės VMI	Numatyti viešieji pirkimai						
54	Vadoklių	Numatyti viešieji pirkimai						

55	Vareikių	VĮ VMI, Virgilijus Buzas	2008-10-10	2009-01-23	2008-11-28	2009-01-12 2010-02-26	2009-02-10 2010-03-12	
56	Velžio	Numatyti viešieji pirkimai	2009-02-20	2009-04-06	2009-04-14	2009-07-01	2009-07-20	
57	Žibartonių	Numatyti viešieji pirkimai						

* Kreiptasi į Panevėžio miesto apylinkės prokuratūrą dėl administracinių aktų panaikinimo.

** Nėra gauta prašymų.